



Cd. Juárez, Chih., a 5 de enero de 2015.
Oficio No. 902 – Rectoría / Planeación.

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaría de Educación Superior
Presente.-


Por medio de este conducto reciba un saludo y al mismo tiempo le hacemos llegar los informes de Avance de Obras Apoyadas con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014, correspondiente al mes de diciembre del 2014.

Cabe aclarar que la versión electrónica del mencionado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

julieta.nishisawa@sep.gob.mx, rocioc@sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@sep.gob.mx, jcarlosv@sep.gob.mx

Hago el momento propicio para manifestarle la seguridad de mi consideración.

Atentamente
"POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL"



Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector


Ccp: M.A.N. Julieta Nishisawa Calatayud, Directora de Fortalecimiento Institucional.
Mtra. María del Rocío Chávez, Subdirectora de Programas de Apoyo.

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

**INFORME DE AVANCE DE
OBRAS FINANCIADAS
CON RECURSOS DEL
FAM 2014**

Enero del 2015.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ricardo Duarte Jáquez

Rector

Rita Ileana Olivas Lara

Directora General de Servicios Administrativos

Ángel Fernando Gómez Martínez

Director General de Planeación y Desarrollo Institucional

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Av. Plutarco E. Calles núm. 1210

Fovissste Chamizal, código postal 32310. Ciudad Juárez, Chihuahua, México

La elaboración de este documento estuvo a cargo de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional.


FAM 2014

De acuerdo al Plan Maestro de Construcción en el Marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2014 se hizo la solicitud para la construcción del edificio de posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) edificio Y, y en la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes el edificio E.


Estas obras tienen una superficie total de 3,354.55 m² de construcción y un costo de \$49,419,131.00


FAM 2014

Respecto al Edificio Multifuncional Y en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración se tiene un avance de obra que corresponde al 2%. Actualmente se encuentra en proceso de construcción. El avance financiero refleja el pago del 40% de anticipo y 1 estimación.







Construcción del edificio Y de posgrado.






Construcción del edificio Y de posgrado.






FAM 2014

Respecto al Edificio Multifuncional E en el Campus de Nuevo Casas Grandes se tiene un avance de obra que corresponde al 2%. Actualmente se encuentra en proceso de construcción. El avance financiero refleja el pago del 35% de anticipo y 1 estimación.





Trazo del edificio multifuncional E.





Trazo del edificio multifuncional E.



Resumen

Año Correspondiente a FAM	Obra	Inversión FAM (en millones de pesos)	Inversión UACJ (en millones de pesos)	Avance Financiero (respecto a FAM)	Avance Físico
---------------------------------	------	---	--	---------------------------------------	---------------

2014	Construcción del edificio de posgrado del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (Edificio Y)	\$ 28,919	-	40%	2.0%
------	--	-----------	---	-----	------

2014	Construcción del edificio E en la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua	\$ 20,500	-	35%	2.0%
------	--	-----------	---	-----	------



Gracias por su atención.