

**Programa Integral de Fortalecimiento Institucional**  
**Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)**


**Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**

P/PIFI-2012-08MSU0245B-02 Fortalecimiento de la gestión institucional basado en un enfoque sistémico

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular                                                                                                                                                                 |                      |           |        |                     |              |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|---------------------|--------------|-------|
| 01     | Garantizar la eficiencia de los procesos de soporte y apoyo a las funciones sustantivas universitarias manteniendo la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Norma ISO 9001:2008. |                      |           |        |                     |              |       |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica                                                                                                                                                                    | Valores Cualitativos |           |        | Valores Financieros |              |       |
|        |                                                                                                                                                                                                     | Programado           | Alcanzado | %      | Programado          | Ejercido     | %     |
| 2      | Actualizar la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para soportar las funciones sustantivas universitarias. (UM salas cómputo actualizadas)                                               | 9.00                 | 9.00      | 100.00 | 4,093,414.00        | 1,613,560.00 | 39.42 |

| No. MA | Trimestre 1     |      |                 | Trimestre 2     |      |                 | Trimestre 3     |      |                 | Trimestre 4     |      |                 |
|--------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|
|        | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado | Meta Programada | Meta | Monto Alcanzado |
| 2      | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 9.00            | 0.00 | 0.00            | 9.00            | 9.00 | 1,613,560.00    |                 |      |                 |

Firma

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Ricardo Duarte Jáquez  
 Rector

  
 \_\_\_\_\_  
 María Esther Mears Delgado  
 Responsable del Proyecto

08MSU0245B  
Ejercicio fiscal  
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
2012

Trimestre 3

Clave Convenio  
Nombre del Proyecto:

P/PIFI-2012-08MSU0245B-02  
Fortalecimiento de la gestión institucional basado en un enfoque sistémico

| Clave MC                                                                            | Metas Compromiso                                                                                              | Original            |        | Ajustado Anual |        | Ajustado Trimestral |       | Valores alcanzados en el trimestre |           |             |            | Observaciones de la Institución                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|--------|---------------------|-------|------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                               | Número              | %      | Número         | %      | Número              | %     | Número                             | Avance    |             |            |                                                                              |
|                                                                                     |                                                                                                               |                     |        |                |        |                     |       |                                    | Indicador | Porcentajes | Trimestral |                                                                              |
| Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. |                                                                                                               |                     |        |                |        |                     |       |                                    |           |             |            |                                                                              |
| Total de procesos de gestión                                                        | Total:61                                                                                                      |                     |        |                |        |                     |       |                                    |           |             |            |                                                                              |
| 1.1.1                                                                               | Número y % de los procesos certificados                                                                       | 5                   | 8.20   | 5              | 8.20   | 5                   | 8.20  | 0                                  | 0.00      | 0.00        | 0.00       |                                                                              |
| 1.1.2                                                                               | Número y % de procesos re-certificados                                                                        | 56                  | 91.80  | 56             | 91.80  | 56                  | 91.80 | 47                                 | 77.05     | 83.93       | 83.93      | Se inició un proceso de restructuración de los procesos, unificando algunos. |
| Diseño, integración y explotación del SIIA:                                         |                                                                                                               |                     |        |                |        |                     |       |                                    |           |             |            |                                                                              |
| Total de módulos del SIIA                                                           | Total:3                                                                                                       |                     |        |                |        |                     |       |                                    |           |             |            |                                                                              |
| 2.1.1                                                                               | Número y nombre de los módulos que estarán operando*<br>(administración escolar, recursos humanos y finanzas) | 3                   | 100.00 | 3              | 100.00 | 0                   | 0.00  | 3                                  | 100.00    | 100+        | 100.00     |                                                                              |
| 2.1.2                                                                               | Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí                                                           | 3                   | 100.00 | 3              | 100.00 | 0                   | 0.00  | 3                                  | 100.00    | 100+        | 100.00     |                                                                              |
| Índice de sostenibilidad económica                                                  |                                                                                                               |                     |        |                |        |                     |       |                                    |           |             |            |                                                                              |
| Total Presupuesto ordinario institucional                                           |                                                                                                               | Total:1,650,692,352 |        |                |        |                     |       |                                    |           |             |            |                                                                              |
| 3.1.1                                                                               | Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total                                | 280617700           | 17.00  | 2.81E+08       | 17.00  | 0                   | 0.00  | 143425571                          | 5.72      | 100+        | 51.29      |                                                                              |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: | 67 |
|----------------------------------------------------------------|----|

  
Lic. Ricardo Duarte Jáquez  
Rector

  
María Esther Mears Delgado  
Responsable del Proyecto