SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

08MSU0245B **Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**
Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **2**
Nombre de la DES: INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
Clave Convenio P/PIFI 2010-08MSU0245B-04
Nombre del Proyecto Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA

							Valores alcanzados en el trimestre 2							Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-08MSU0245B-04-01	Para el desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica.	1.1	Incrementar la planta docente con 12 nuevos PTC y apoyar los procesos doctorales pendientes	$340,000.00	$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		1.2	Que cada PTC cuente con un espacio y equipo de trabajo	$170,000.00	$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		1.3	Adscripción al SNI y SNC	$2,196,000.00	$1,090,415.00	50.00%	1	1	1	100.00%	$756,769.00	69.00%		En proceso de ejercicio	
		1.4	Consolidar dos CA en 2011-12 y mejorar el status de un CA en 2011-12	$1,278,838.00	$407,083.00	32.00%	1	1	0	0.00%	$32,494.00	8.00%		En proceso de ejercicio	
			Subtotal OP 1	**$3,984,838.00**	**$1,497,498.00**	**38.00%**					**$789,263.00**	**53.00%**	**4.00%**		
OP/PIFI 2010-08MSU0245B-04-02	Para la formación Integral de los Estudiantes.	2.1	Mejorar las trayectorias escolares mediante la tutoria y la mejora de la capacidad a través del Centro de computo del Instituto	$2,226,800.00	$984,735.00	44.00%	2	2	1	50.00%	$266,261.00	27.00%		En proceso de ejercicio	
		2.2	Capacitar a 90 PTC atendiendo las recomendaciones Así como 70 estudiantes	$618,000.00	$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		2.3	Que cada vez más estudiantes hablen un segundo idioma	$515,000.00	$338,330.00	66.00%	2	2	1	50.00%	$135,720.00	40.00%		En proceso de ejercicio	
			Subtotal OP 2	**$3,359,800.00**	**$1,323,065.00**	**39.00%**					**$401,981.00**	**30.00%**	**10.00%**		
OP/PIFI 2010-08MSU0245B-04-03	Para el incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura.	3.1	Atender recomendaciones CIEES	$2,080,000.00	$120,678.00	6.00%	1	1	0	0.00%	$0.00	0.00%		Aun no comienza el ejercicio de	
		3.2	Atender recomendaciones COPAES Arquitectura Y Diseno, que los estudiantes profecionalicen las presentaciones de sus prototipos	$739,500.00	$435,304.00	59.00%	1	1	1	100.00%	$52,279.00	12.00%		En proceso de ejercicio	

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTA[illegible]NTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

08MSU0245B **Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **2**

Nombre de la DES: INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Clave Convenio P/PIFI 2010-08MSU0245B-04

Nombre del Proyecto Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA

							Valores alcanzados en el trimestre 2							Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-08MSU0245B-04-01	Para el desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica.	1.1	Incrementar la planta docente con 12 nuevos PTC y apoyar los procesos doctorales pendientes	$340,000.00	$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		1.2	Que cada PTC cuente con un espacio y equipo de trabajo	$170,000.00	$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		1.3	Adscripción al SNI y SNC	$2,196,000.00	$1,090,415.00	50.00%	1	1	1	100.00%	$756,769.00	69.00%		En proceso de ejercicio	
		1.4	Consolidar dos CA en 2011-12 y mejorar el status de un CA en 2011-12	$1,278,838.00	$407,083.00	32.00%	1	1	0	0.00%	$32,494.00	8.00%		En proceso de ejercicio	
			Subtotal OP 1	**$3,984,838.00**	**$1,497,498.00**	**38.00%**					**$789,263.00**	**53.00%**	**4.00%**		
OP/PIFI 2010-08MSU0245B-04-02	Para la formación Integral de los Estudiantes.	2.1	Mejorar las trayectorias escolares mediante la tutoría y la mejora de la capacidad a través del Centro de computo del Instituto	$2,226,800.00	$984,735.00	44.00%	2	2	1	50.00%	$266,261.00	27.00%		En proceso de ejercicio	
		2.2	Capacitar a 90 PTC atendiendo las recomendaciones Así como 70 estudiantes	$618,000.00	$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
		2.3	Que cada vez más estudiantes hablen un segundo idioma	$515,000.00	$338,330.00	66.00%	2	2	1	50.00%	$135,720.00	40.00%		En proceso de ejercicio	
			Subtotal OP 2	**$3,359,800.00**	**$1,323,065.00**	**39.00%**					**$401,981.00**	**30.00%**	**10.00%**		
OP/PIFI 2010-08MSU0245B-04-03	Para el incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura.	3.1	Atender recomendaciones CIEES	$2,080,000.00	$120,678.00	6.00%	1	1	0	0.00%	$0.00	0.00%		Aun no comienza el ejercicio de	
		3.2	Atender recomendaciones COPAES Arquitectura Y Diseno, que los estudiantes profecionalicen las presentaciones de sus prototipos	$739,500.00	$435,304.00	59.00%	1	1	1	100.00%	$52,279.00	12.00%		En proceso de ejercicio	

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORT[illegible]ENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

08MSU0245B **Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**
Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** 2
Nombre de la DES: INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
Clave Convenio P/PIFI 2010-08MSU0245B-04
Nombre del Proyecto Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA

									Valores alcanzados en el trimestre 2					Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		3.3	Atender recomendacion COPAES de los PE de Diseno Grafico e Interiores, Impulsar la educacion ambiental, ser incluyentes con los estudiantes que presentan capacidades diferentes	$701,750.00	$535,941.00	76.00%	1	1	1	100.00%	$241,723.00	45.00%		En proceso de ejercicio	
		3.4	Atender recomendaciones CIEES y COPAES en Artes Visuales y Diseno Industrial, contar con evidencia fisica de los avances de todos los PE del IADA	$2,423,550.00	$433,914.00	18.00%	1	1	1	100.00%	$310,558.00	72.00%		En proceso de ejercicio	
			Subtotal OP 3	**$5,944,800.00**	**$1,525,837.00**	**26.00%**					**$604,560.00**	**40.00%**	**10.00%**		
OP/PIFI 2010-08MSU0245B-04-04	Para el apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC).	4.1	Mantener a los PEP en el PNPC	$1,288,800.00	$362,293.00	28.00%	2	2	0	0.00%	$0.00	0.00%		Aún no comienza el ejercicio de acuerdo a la programación	
		4.2	Incrementar la vinculacion con el sector social empresarial y/o incrementar las publicaciones en inglesla movildiad estudiantil	$615,210.00	$78,668.00	13.00%	2	2	1	50.00%	$63,940.00	81.00%		En proceso de ejercicio	
		4.3	Participar en Congresos Nacionales a través de	$390,000.00	$336,175.00	86.00%	2	2	0	0.00%	$0.00	0.00%		Aún no comienza el ejercicio de acuerdo a la programación	

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTA[illegible]ENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

08MSU0245B **Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**
Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **2**
Nombre de la DES: INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
Clave Convenio P/PIFI 2010-08MSU0245B-04
Nombre del Proyecto Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA

									Valores alcanzados en el trimestre 2					Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		4.4	Contar con un audiovisual con tecnología innovadora	$611,000.00	$0.00	0.00%	SIN APOYO							SIN APOYO	
			Subtotal OP 4	$2,905,010.00	$777,136.00	27.00%					$63,940.00	8.00%	8.00%		
				$16,194,448.00	$5,123,536.00	32.00%					$1,859,744.00	36.00%			

S.E.P. SUBSECRETARÍA DE EDUC. SUPERIOR
09 JUN 2011

Rector

Responsable del Proyecto

Contralor Interno

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

08MSU0245B **Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** 2

Nombre de la DES: INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Clave Convenio P/PIFI 2010-08MSU0245B-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				
								Avance				
									Porcentajes			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral	Anual	
Capacidad Académica												
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con:												
1.1.2	Maestría	50	53.08	50	58	47	58	47	0	100	94	Meta cumplida
1.1.3	Doctorado	23	24.7	23	24.7	17	21	26	0	100+	100+	Meta cumplida
1.1.4	Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	53	57	53	57	44	54.3	50	113	100+	94.34	Meta cumplida
1.1.5	Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	13	14	13	14	7	8.6	12	171	100+	92.31	Meta rebasada
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	52	55	52	55.6	45	55.6	50	0	100+	96.15	Meta cumplida
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	16	17.2	14	15	10	12.3	11	0	100+	78.57	Meta cumplida
1.1.8	Participación en el programa de tutorías	93	100	93	100	75	92.5	0	92	0	0	Meta cumplida
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	33	35.5	33	37	30	37	0	0	0	0	Sin datos disponibles
Cuerpos Académicos:												
1.2.1	Consolidados.	3	43	3	43	0	0	0	0	0	0	Aún no se registran avances en este rubro
		1-Planeación y		1-Planeación y		NA						
1.2.2	En Consolidación.	3	30	6	85	6	85	6	85	100	100+	Se espera alcanzar la meta en la próxima convocatoria
		1- Estudios de Ciudad		1-Planeación y		1-Planeación y		1.Bioarquitectura				
1.2.3	En Formación.	1	14	1	14	1	14	0	0	0	0	Se espera alcanzar la meta en la próxima convocatoria
		Apariencia del Producto		Apariencia del		Apariencia del		1.Apariencia del				
Competitividad Académica												
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:												

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO ,ITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

08MSU0245B **Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **2**

Nombre de la DES: INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Clave Convenio P/PIFI 2010-08MSU0245B-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				
								Avance				Observaciones de la Institución
								Número	Porcentajes			
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	9	100	9	100	7	77	7	0	100	77.78	Meta cumplida
		1-Lic. Arquitectura, 3-Lic.		: 1-Lic. Arquitectura, 3-		1-Lic. Arquitectura, 3-		1-Lic. Arquitectura				
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	5	56	5	56	5	56	0	0	0	0	En proceso de actualización
		1. Lic. Arquitectura		1. Lic. Arquitectura		1. Lic. Arquitectura						
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	5	56	5	56	5	56	0	0	0	0	En proceso de actualización
		1. Lic. Arquitectura		1. Lic. Arquitectura		1. Lic. Arquitectura						
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	5	56	5	56	5	56	0	0	0	0	En proceso de actualización
		1-Lic. Diseño Gráfico		1-Lic. Diseño Gráfico		1-Lic. Diseño Gráfico						
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	5	56	6	67	2	22	1	0	50	16.67	En proceso de actualización
		1-Lic. Diseño Gráfico		1-Lic. Diseño Gráfico		1-Arquitectura		1. Arquitectura				
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	6	67	6	67	6	67	5	0	83.33	83.33	Se espera alcanzar la meta en las próximas evaluaciones
				1-Lic. Arquitectura				1-Lic. Arquitectura				
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	5	56	5	56	5	56	0	0	0	0	Se espera alcanzar la meta en las próximas evaluaciones
		1-Lic. Arquitectura		1-Lic. Arquitectura		1-Lic. Arquitectura		1-Lic. Arquitectura				
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	6	100	6	100	6	100	6	0	100	100	Se espera alcanzar la meta en las próximas evaluaciones

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

08MSU0245B Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES: INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Clave Convenio P/PIFI 2010-08MSU0245B-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				
								Avance				
									Porcentajes			Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	3104	100	3104	100	2900	100	2606	0	89.86	83.96	Meta cumplida, ya que Música aún no es evaluable
Programas educativos de posgrado:												
2.2.1	PE que se actualizarán	2	67	2	67	2	67	2	0	100	100	En proceso de actualización
		1- Maestría en		1- Maestría en		1- Maestría en		1- Maestría en				
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	67	2	67	2	67	2	0	100	100	Meta cumplida
		1-Maestria en		1-Maestria en		1-Maestria en		1-Maestria en				
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	67	2	67	2	67	0	0	0	0	Aún sin avances
		1-Maestria en		1-Maestria en		1-Maestria en						
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	36	80	36	80	36	80	0	0	0	0	Avance significativo
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES												
0.0.1	Movilidad Estudiantil	49	100	49	100	21	43	0	0	0	0	Sin datos disponibles ya que esta en proceso la convocatoria
0.0.2	Redes registradas ante PROMEP	3	100	3	100	3	100	1	0	33.33	33.33	Meta cumplida

Eficiencia terminal:	M1	M2	%	M1	M2	%	M1 Ajustado	M2 Ajustado	% Ajustado	M1	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO . .ITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

08MSU0245B **Universidad Autónoma de Ciudad Juárez**

Ejercicio fiscal **2010** **Trimestre** **2**

Nombre de la DES: INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Clave Convenio P/PIFI 2010-08MSU0245B-04

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA

Clave MC	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual			Ajustado Trimestral			Valores alcanzados en el trimestre 2					
											Avance					Observaciones de la Institución
											Número		Porcentajes			
		Número	%		Número	%		Número	%				Indicador	Trimestral	Anual	
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	512	252	49	563	189	33.6	0	189	33.6	0	0	0	0	0	Procesos de graduaciónaún no terminan
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	512	232	45	563	170	30	0	170	30	0	0	0	0	0	Procesos de graduaciónaún no terminan
2.3.6	Tasa de graduación para PE de posgrado	13	11	85	13	11	85	0	11	85	0	0	0	0	0	Procesos de graduaciónaún no terminan

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:	0

S.E.P. SUBSECRETARÍA DE EDUC. SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERACIÓN 09 JUN 2011

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto