
ACTA DE ADJUDICACIÓN PROVEEDOR COTIZACIONES CONSIDERADAS CONCEPTO MONTO MONEDA FONDO MOTIVO FUNDAMENTO LEGAL:
PLAZO DE 

ENTREGA

CONTRATO Y FECHA 

DE FIRMA

Elma Nydia Castro 

Macías
N/A

Estudio de Mecánica de Suelos 

de Edificio para Cubículos en 

IIT / IADA

 $          15,138.00 M.N. UACJ

Única propuesta 

económica solvente 

presentada

Artículo 79 y 80 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma, 

para el Estado de Chihuahua

10 días 

naturales

20-2016 28 de 

octubre de 2016

Elma Nydia Castro 

Macías
N/A

Estudio de Mecánica de Suelos 

de Edificio para Laboratorios en 

ICB

 $          58,000.00 M.N. UACJ

Única propuesta 

económica solvente 

presentada

Artículo 79 y 80 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma, 

para el Estado de Chihuahua

10 días 

naturales

19-2016 28 de 

octubre de 2016

Sonia Asmín Burciaga 

Avalos

Ing. José Luis Rodríguez Baeza, 

Urbanizaciones y 

Construcciones BCH, S.A. de 

C.V., Caper Soluciones 

Integrales Constructivas, S.A. de 

C.V.

Estacionamiento de Edificio "Y" 

en Campus ICSA
 $     1,219,961.86 M.N. UACJ

Propuesta solvente 

más económica

Artículo 79 y 80 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma, 

para el Estado de Chihuahua

45 días 

naturales

15-2016 22 de 

noviembre de 

2016

Ingeniería en 

Manufacturas y 

Servicios, S.A. de 

C.V.

Ing. José Luis Rodríguez Baeza, 

Urbanizaciones y 

Construcciones BCH, S.A. de 

C.V., Trabcom Constructora, 

S.A. de C.V.

Terracería en Cancha de Fútbol 

del Complejo Deportivo 

Universitario

 $     1,954,665.73 M.N. UACJ
Propuesta solvente 

más económica

Artículo 79 y 80 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma, 

para el Estado de Chihuahua

45 días 

naturales

17-2016 28 de 

noviembre de 

2016

Ingeniería en 

Manufacturas y 

Servicios, S.A. de 

C.V.

N/A
Remodelación Sala de Juntas, 

Dirección del IIT
 $        196,360.87 M.N. UACJ

Única propuesta 

económica solvente 

presentada

Artículo 79 y 80 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma, 

para el Estado de Chihuahua

30 días 

naturales

16-2016 18 de 

noviembre de 

2016

Ing. José Luis 

Rodríguez Baeza

Ikralg, S. de R.L. de C.V., Caper 

Soluciones Integrales 

Constructivas, S.A. de C.V.

Colocación de piso de loseta 

cerámica en Edificio "I" de ICB
 $        348,864.87 M.N. UACJ

Propuesta solvente 

más económica

Artículo 79 y 80 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la misma, 

para el Estado de Chihuahua

30 días 

naturales

18-2016 05 de 

diciembre de 

2016

Obra y servicios relacionados con las mismas

ADJUDICACIONES DIRECTAS 

Fecha de última actualización: 31 de diciembre de 2016

Fuente: Dirección de Infraestructura Física

http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre-Diciembre 2016/Fracci%C3%B3n XIV/Actas Obra/UACJ-AD-11-2016 FALLO EMS CUBICULOS IIT - IADA.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre-Diciembre 2016/Fracci%C3%B3n XIV/Actas Obra/UACJ-AD-11-2016 FALLO EMS CUBICULOS IIT - IADA.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre-Diciembre 2016/Fracci%C3%B3n XIV/Actas Obra/UACJ-AD-12-2016 FALLO EMS LABORATORIOS ICB.pdf
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http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre-Diciembre 2016/Fracci%C3%B3n XIV/Actas Obra/UACJ-AD-13-2016 FALLO.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre-Diciembre 2016/Fracci%C3%B3n XIV/Actas Obra/UACJ-AD-14-2016 FALLO.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre-Diciembre 2016/Fracci%C3%B3n XIV/Actas Obra/UACJ-AD-14-2016 FALLO.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre-Diciembre 2016/Fracci%C3%B3n XIV/Actas Obra/UACJ-AD-14-2016 FALLO.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre-Diciembre 2016/Fracci%C3%B3n XIV/Actas Obra/UACJ-AD-14-2016 FALLO.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre-Diciembre 2016/Fracci%C3%B3n XIV/Actas Obra/UACJ-AD-15-2016 FALLO.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre-Diciembre 2016/Fracci%C3%B3n XIV/Actas Obra/UACJ-AD-15-2016 FALLO.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre-Diciembre 2016/Fracci%C3%B3n XIV/Actas Obra/UACJ-AD-16-2016 FALLO.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre-Diciembre 2016/Fracci%C3%B3n XIV/Actas Obra/UACJ-AD-16-2016 FALLO.pdf

