UACJ-LP-02-2013

Almor Construcciones y
Proyectos, S.A. de C.V. Compaiiia
Constructora Fronteriza, S.A. de
C.V.

Almor Construcciones y
Proyectos, S.A. de C.V.

Propuesta solvente mas baja

Fecha de actualizacion: 06 de enero de 2014
Fuente: Direccion de Infraestructura Fisica

09/11/2013

4,003,063.28

200 dias
naurales

UACJ-LP-03-2013
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Urbanizadora y Edificadora de
México, S.A. de C.V.,
Compafiia Constructora
Fronteriza, S.A. de C.V.,
Constructora y Proveedora
Fuentes, S.A. de C.V.
Urbanizaciones y Construcciones
BCH, S.A. de C.V.

Constructoray
Proveedora Fuentes,
S.A.deC.V.

Propuesta solvente mas baja

12/6/2013

$

40,814,402.72

300 dias
naturales

UACJ-LP-04-2013

Urbanizaciones y Construcciones
BCH, S.A. de C.V., Constructora y
Proveedora Fuentes, S.A. de C.V.,
Almor Construcciones y
Proyectos, S.A. de C.V.,
Urbanizadora y Edificadora de
México, S.A. de C.V.,Compafiia
Constructora Fronteriza, S.A. de
C.v.

Almor Construcciones y
Proyectos, S.A. de C.V.

Propuesta solvente mas baja

12/10/2013

$

14,286,327.65

200 dias
naurales



http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre - Diciembre 2013/Fracci%C3%B3n XIV/Inciso A/Obra/UACJ-LP-02-2013.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre - Diciembre 2013/Fracci%C3%B3n XIV/Inciso A/Obra/UACJ-LP-03-2013.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre - Diciembre 2013/Fracci%C3%B3n XIV/Inciso A/Obra/UACJ-LP-04-2013.pdf

