



Cd. Juárez, Chih., a 11 de agosto de 2017.
Oficio No. – 656 Rectoría / Planeación.

Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
Subsecretaría de Educación Superior
Presente.-


Por medio de este conducto reciba un saludo y al mismo tiempo le hacemos llegar los informes de Avance de Obras Apoyadas con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016 - 2017, correspondiente al mes de julio del 2017.

Cabe aclarar que la versión electrónica del mencionado informe, ya ha sido enviada a las siguientes direcciones electrónicas:

isaias.elizarraraz@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx,
cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx

Hago el momento propicio para manifestarle la seguridad de mi consideración.

Atentamente
“POR UNA VIDA CIENTÍFICA,
POR UNA CIENCIA VITAL”


Lic. Ricardo Duarte Jaquez
Rector

Ccp: Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director de Fortalecimiento Institucional.
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional.

Rectoría

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento: 11 de agosto del 2017

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación	Obras y Mantenimiento
	Nombre	Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez	Mtro. Gerardo Sandoval Montes
	Cargo	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional	Director General de Servicios Administrativos
	Teléfono	Director General de Planeación y Desarrollo Institucional	(656) 688-21-40
	Correo electrónico	agomez@uacj.mx	gesandov@uacj.mx
Entidad federativa: Chihuahua			
ClaveInst 911			
08MSU0245B			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE						Obra de continuidad									
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	Avance físico	Recurs os ejercid os	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observacion es, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra												Año de financiamient o	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financia miento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)	
			Nombre	Monto																		
1	Construcción del Edificio de Laboratorios de tres niveles del Instituto de Ciencias Biomédicas	26,734,193.60	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ	15,506,251.25	47,969,744.40	3412	59%	74%	Remanente 2016-FAMS16-A-0018 5,729,299.55	Se trabaja en: aplanados exteriores, banquetas de obra exterior, primera mano de pintura interior, colocación de ventanas perimetrales, unidades de clima, colocación de mármol, muros de tablaroca, plafón reticular, ductos de clima y tomas eléctricas	N/A		X		2016	2017	2016	Remanente 2016-FAMS16-A-0018 5,729,299.55	N/A	N/A	N/A	
SUB TOTAL		26,734,193.60		15,506,251.25	47,969,744.40	3,411.99			5,729,299.55										5,729,299.55			

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Mtro. Ángel Fernando Gómez Martínez
Director General de Planeación y Desarrollo Institucional

Mtro. Gerardo Sandoval Montes
Director General de Servicios Administrativos

JUSTIFICACIÓN											CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA										
Cobertura de la obra						Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica				Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		
Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico							Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre					No.	Nombre	
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres						Total	Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número					Nombre		
Licenciaturas: Medico Cirujano, Cirujano Dentista, Medico Veterinario Zootecnista, Nutrición, Química, Biología, Entrenamiento Deportivo, Enfermería, Químico Fármaco- Biólogo, Posgrados: Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, Prótesis Bucal Fija y Removable, Periodoncia, Ciencias Forenses, Ciencias Químico Biológicas Doctorado en Ciencias Químico Biológicas	3344	2582	5926	61	99	160	En tramite	SI	SI	SI	Actualmente el ICB cuenta con 5,926 estudiantes, desde su apertura ha tenido un crecimiento considerable de alumnos de licenciatura y posgrado. Lo que implica la necesidad de tener mayor cantidad de laboratorios que permitan atender a los estudiantes con calidad, preservando la acreditación de los programas académicos.	dic. 2016	oct. 2017	dic. 2017	37	Cd. Juárez	37	Juárez	Av. Benjamín Franklin No. 4650 código postal 32315	Instituto de Ciencias Biomédicas ICB de la UACJ	X	-	08USU498 3H	Instituto de Ciencias Biomédicas ICB de la UACJ

[illegible]

[illegible]