



CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

08MSU0245B

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2011-08MSU0245B-02

Nombre del Proyecto: Modernización y compromiso de la calidad en la UACJ

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000. Total:70												
MC 1..1	Numero de procesos	85	100.00	70	100.00	0	0.00					Igual al 1er trimestre
MC 1..2	Número y % de los procesos certificados	8	9.00	14	20.00	0	0.00					Igual al 1er trimestre
MC 1..3	Número y % de procesos re-certificados	77	91.00	56	80.00	0	0.00					Igual al 1er trimestre
Diseño, integración y explotación del SIIA: Total:8												
MC 2..1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	8	100.00	8	100.00	0	0.00					Aún no se espera la entrega de módulos en operación hasta el siguiente semestre
MC 2..2	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí	8	100.00	8	100.00	0	0.00					El total de los módulos que operan están relacionados entre sí
Índice de sostenibilidad económica Total:305,686,990												
MC 3..1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	305686990	20.00	305686990	100.00	305686990	0.00					Igual al 1er trimestre
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES												
MC 3..1	Acervo universitario en base a las recomendaciones ANUIES	282151	100.00	282151	100.00	0	92.00					Hay acervos que están en proceso de adquisición a través de licitación

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:

92.96



CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

08MSU0245B

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ejercicio fiscal


2011

Trimestre 2

Clave Convenio P/PIFI-2011-08MSU0245B-02

Nombre del Proyecto: Modernización y compromiso de la calidad en la UACJ

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
								Indicador	Trimestral	Anual		



 Rector



 Responsable del Proyecto



U8MSU0245B

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2011-08MSU0245B-02

Nombre del Proyecto Modernización y compromiso de la calidad en la UACJ

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
OP/PIFI-2011-08MSU0245B-02-01	Ampliar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad de la UACJ, para mejorar la gestión con un enfoque centrado en el usuario, beneficiando las actividades académicas	1.1	Ampliar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la UACJ.	\$1,056,000.00	\$233,544.00	22.11	1	1	0.5	50.00	\$66,680.00		INSTITUCIÓN
		1.2	Establecer un centro de documentación dentro de la UACJ con la información técnica y científica de las unidades académicas y administrativas, del que puedan apoyarse quienes inician un proyecto, tesis, estudio, investigación, etc.	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO			SIN APOYO			
		Subtotal OP 1			\$1,056,000.00	\$233,544.00	22.11				\$66,680.00		
N	Asegurar en los programas educativos evaluables el cumplimiento de indicadores de calidad y la atención a las recomendaciones recibidas por organismos evaluadores, garantizando su reconocimiento de calidad y buscando la	2.1	Acreditar y reacreditar los programas educativos adscritos a las diferentes DES de acuerdo a la programación acordada con los organismos evaluadores reconocidos por COPAES.	\$1,129,600.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO			SIN APOYO			
		Subtotal OP 2			\$1,129,600.00	\$0.00	0.00				\$0.00	0.00	
OP/PIFI-2011-08MSU0245B-02-02	Integrar infraestructura de servidores y sistema de almacenamiento para soporte a servicios de computo.	3.1	Actualizar Centros de Computo con tecnología de virtualización para el desarrollo de las actividades académicas.	\$5,590,000.00	\$1,210,182.00	21.64	1	1			\$0.00		INSTITUCIÓN
		3.2	Contar con centro de evaluación	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO			SIN APOYO			
		Subtotal OP 3			\$5,590,000.00	\$1,210,182.00	21.64				\$0.00		




DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

U8MSU0245B Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
 Nombre de la DES:
 Clave Convenio P/PIFI-2011-08MSU0245B-02
 Nombre del Proyecto Modernización y compromiso de la calidad en la UACJ

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
N	Extender los beneficios de la administración a los temas de gestión del medio ambiente y la vinculación	4.1	Capacitar a los profesores universitarios como gestores ambientales y de vinculación a las actividades académicas de los PE, CA y RAU	\$216,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		4.2	"Que la UACJ cuente en un periodo menor a 18 meses con nuevas estrategias y un sistema que provea una red de cooperación metropolitana que impulse el desarrollo económico, científico, y ambiental a nivel local y regional, y que apoye la recuperación del entorno económico y social de Ciudad Juárez"	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		4.3	Crear un modelo de vinculación basado en las prácticas profesionales que son reflejo de la actualización del 100% de los PE	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		Subtotal OP 4			\$216,000.00	\$0.00	0.00				\$0.00	0.00	
				\$7,991,600.00	\$1,443,726.00	18.07				66,680.00			



 Rector



 Responsable del Proyecto