

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

P/PIFI-2012-08MSU0245B-05 ProDES 2012-2013 del IADA

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Desarrollo de CA y fortalecimiento de la planta académica.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Apoyar el nivel de 8 PTC para incrementar a un total de 24 PTC en el SNI de la DES	24.00	19.00	79.17	176,800.00	0.00	0.00
2	Dar seguimiento individualizado para que al menos cada CA publique un libro	4.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
4	Buscar el equipamiento para buscar la consolidación del equipamiento de las áreas de 5 CA's	2.00	0.00	0.00	1,023,010.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	20.00	19.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
4	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	1 PTC renunció en enero de 2013

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Formación integral del estudiante						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Apoyo y mejora a seis laboratorios y talleres Diseño, Arquitectura y Arte del IADA	3.00	0.00	0.00	2,001,951.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado									
1	0.00	0.00	0.00									

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Incremento de la Competitividad						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Apoyar la formación integral de 100 estudiantes de pregrado (por año) con visión nacional e internacional, para que realicen una estancia académica o de formación, en IES internacionales reconocidas por sus Programas educativos.	25.00	0.00	0.00	1,816,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado									
1	0.00	0.00	0.00									


No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Mantener los PEP's en el PNPC						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener los 3 Posgrados DEU, MPDU y MEPCAD en el PNPC	3.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00
2	mejorar las habilidades en la escritura de un segundo idioma a 20 investigadores	7.00	0.00	0.00	58,492.00	0.00	0.00
3	Consolidar el desarrollo de los seminarios permanentes (uno por año) de cada uno de los posgrados	3.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado									
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
3	1.00	0.00	0.00									

Firma



Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector



Ericka Rogel Villalba
Responsable del Proyecto



08MSU0245B

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ejercicio fiscal

2012

Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2012-08MSU0245B-05

Nombre del Proyecto: ProDES 2012-2013 del IADA

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
						Indicador	Trimestral		Anual			
Capacidad Académica												
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:95												
1.1.4	Doctorado	34	35.79	34	35.79	0	0.00	30	31.58	100+	88.24	Se espera que con la convocatoria para contratación de PTC, que se encuentra vigente, donde se ofertan 6 plazas con doctorado alcancemos la meta.
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	70	73.68	70	73.68	0	0.00	59	62.11	100+	84.29	Esperamos aumentar el número de perfil deseable en la próxima convocatoria del PROMEP.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	23	24.21	24	25.26	0	0.00	19	20.00	100+	79.17	Con la contratación de nuevos PTC con doctorado, se espera impulsar la investigación.
1.1.9	Participación en el programa de tutorías	70	73.68	70	73.68	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
Total de profesores que conforman la planta a Total:104												
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	70	67.31	40	38.46	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
Total de Cuerpos Académicos Total:7												
1.3.1	Consolidados.	4	57.14	3	42.86	0	0.00	3	42.86	100+	100	Resultados de la última convocatoria
1.3.2	En Consolidación.	2	28.57	4	57.14	0	0.00	4	57.14	100+	100	Resultados de la última convocatoria
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic Total:8												
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	25.00	2	25.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	8	100.00	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	8	100.00	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	6	75.00	6	75.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	6	75.00	6	75.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	8	100.00	8	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	



08MSU0245B

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ejercicio fiscal

2012

Trimestre 1

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2012-08MSU0245B-05

Nombre del Proyecto: ProDES 2012-2013 del IADA

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance		Observaciones de la Institución			
								Indicador	Porcentajes				
								Trimestral	Anual				
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	5	62.50	5	62.50	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	7	87.50	7	87.50	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:6													
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	6	100.00	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:6													
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	6	100.00	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:6													
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	6	100.00	6	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic Total:3,437													
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	3437	100.00	3437	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
Total de Programas Educativos de posgrado Total:2													
2.3.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	2	100.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.3.5	PE de posgrado que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	1	50.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
Total de Matrícula de nivel posgrado Total:56													
2.4.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	56	100.00	56	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
Eficiencia terminal de pregrado y posgrado		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	608	259	42.60	259	42.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	608	259	42.60	259	42.60	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.5.5	Tasa de graduación para PE de posgrado	26	23	88.46	23	88.46	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:	0
--	---

Lic. Ricardo Duarte Jáquez
Rector

Ericka Rogel Villalba
Responsable del Proyecto