



08MSU0245B Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1

Nombre de la DES: INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Clave Convenio P/PIFI-2011-08MSU0245B-05

Nombre del Proyecto Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA

									Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones	
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución
OP/PIFI-2011-08MSU0245B-05-01	Para el desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica.	1.1	Incrementar la planta docente con 12 nuevos PTC y apoyar los procesos doctorales pendientes	\$346,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO
		1.2	Que cada PTC cuente con un espacio y equipo de trabajo	\$170,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO
		1.3	Adscripción al SNI y SNC	\$2,196,000.00	\$1,265,000.00	57.60	1	1		100.0	\$0.00	0.00		se espera que para el final de año se alcance la meta
		1.4	Consolidar dos CA en 2011-12 y mejorar el status de un CA en 2011-12	\$1,005,800.00	\$808,800.00	80.41	1	1		100.0	\$60,200.00	0.00		se espera que para el final de año se alcance la meta
		Subtotal OP 1		\$3,717,800.00	\$2,073,800.00	55.78						\$60,200.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-08MSU0245B-05-02	Para la formación Integral de los Estudiantes.	2.1	Mejorar las trayectorias escolares mediante la tutoría y la mejora de la capacidad a través del Centro de computo del Instituto	\$1,136,000.00	\$1,136,000.00	100.00	2	2		100.0	\$70,328.00	0.00		se espera que para el final de año se alcance la meta
		2.2	Capacitar a 90 PTC atendiendo las recomendaciones Asi como 70 estudiantes	\$618,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO
		2.3	Que cada vez más estudiantes hablen un segundo idioma	\$132,500.00	\$10,000.00	7.54	2	2		100.0	\$10,000.00	0.00		se espera que para el final de año se alcance la meta
		Subtotal OP 2		\$1,886,500.00	\$1,146,000.00	60.74						\$80,328.00	0.00	0.00
OP/PIFI-2011-08MSU0245B-05-03	Para el incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura.	3.1	Atender recomendaciones CIEES	\$580,000.00	\$280,000.00	48.27	1	1			\$0.00	0.00		se espera que para el final de año se alcance la meta
		3.2	Atender recomendaciones COPAES Arquitectura Y Diseno, que los estudiantes profesionalicen las presentaciones de sus prototipos	\$742,000.00	\$742,000.00	100.00	1	1			\$42,350.00	0.00		se espera que para el final de año se alcance la meta

U8MSU0245B Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 1
Nombre de la DES: INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
Clave Convenio P/IFI-2011-08MSU0245B-05
Nombre del Proyecto Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA

Nombre del Proyecto Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA														Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones
Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución				
		3.3	Atender recomendacion COPAES de los PE de Diseno Grafico e Interiores, Impulsar la educacion ambiental, ser incluyentes con los estudiantes que presentan capacidades diferentes	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO				
		3.4	Atender recomendaciones CIEES y COPAES en Artes Visuales y Diseno Industrial, contar con evidencia fisica de los avances de todos los PE del IADA	\$410,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO				
		Subtotal OP 3			\$1,732,000.00	\$1,022,000.00	59.00					\$42,350.00		0.00	0.00			
		4.1	Mantener a los PEP en el PNPC	\$1,288,800.00	\$622,800.00	48.32	2	2			\$0.00	0.00		se espera que para el final de año se alcance la meta				
		4.2	Incrementar la vinculacion con el sector social empresarial y/o incrementar las publicaciones en inglesla movilidad estudiantil	\$180,800.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO								SIN APOYO			
4.3	Participar en Congresos Nacionales a través de	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO							
4.4	Contar con un audiovisual con tecnologia innovadora	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO							
Subtotal OP 4			\$1,469,600.00	\$622,800.00	42.37					\$0.00	0.00	0.00						
			\$8,805,900.00	\$4,864,600.00	55.24						182,878.00	0.00						

Rector

Responsable del Proyecto



U8MSU0245B

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Clave Convenio: P/PIFI-2011-08MSU0245B-05

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance					
								Número	Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual			
Capacidad Académica													
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con: Total:82													
1.1.2	Maestría	51	48.00	51	62.20	46	56.10	51	62.20	100+	100	meta alcanzada	
1.1.3	Doctorado	31	29.05	31	37.80	26	31.71	28	34.15	100+	90.32	meta alcanzada	
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	59	56.20	63	76.83	61	74.39	61	74.39	100.00	96.83	meta alcanzada	
1.1.7	Adscripción al SNI o SNC	23	21.90	16	19.51	12	14.63	20	24.39	100+	100+	meta alcanzada	
Cuerpos Académicos: Total:7													
1.2.1	Consolidados.	4	57.00	4	57.14	0	0.00	6	85.71	100+	100+	sin avances	
1.2.2	En Consolidación.	3	43.00	3	42.86	0	0.00	6	85.71	100+	100+	meta alcanzada	
Competitividad Académica													
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura: Total:8													
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	2	29.00	1	12.50	0	0.00	7	87.50	100+	87.5	Aun no hay avances al respecto	
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	9	100.00	8	100.00	0	0.00	7	87.50	100+	87.5	El programa de Publicidad acaba de iniciar operaciones y se espera ver su desarrollo para determinar su flexibilidad	
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	9	100.00	8	100.00	0	0.00	8	100.00	100+	100	meta alcanzada	
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	6	67.00	6	75.00	0	0.00	2	25.00	100+	33.33	Los demás programas empezaron sus procesos de actualización	
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	6	67.00	6	75.00	0	0.00	3	37.50	100+	50	Los demás programas empezaron sus procesos de actualización	
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	9	100.00	8	100.00	0	0.00	8	100.00	100+	100	meta alcanzada	
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	5	56.00	5	62.50	0	0.00	4	50.00	100+	80	Los demás programas empezaron sus procesos de actualización	
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	5	56.00	5	62.50	0	0.00	5	62.50	100+	100	meta alcanzada	
2.1.9	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	6	67.00	6	75.00	0	0.00	6	75.00	100+	100	meta alcanzada	
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	6	67.00	6	75.00	0	0.00	2	25.00	100+	33.33	Están en procesos de certificación otros dos programas	
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	6	100.00	6	75.00	0	0.00	6	75.00	100+	100	meta alcanzada	
Matrícula atendida en PE y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables. Total:3,592													



CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

U8MSU0245B

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: INSTITUTO DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

Clave Convenio: P/PIFI-2011-08MSU0245B-05

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las condiciones económicas del IADA

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
									Indicador	Trimestral	Anual	
2.1.12	Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total asociada a los PE evaluables	3592	100.00	3592	100.00	3000	83.52	2660	74.05	88.67	74.05	100% de la matrícula evaluable
Programas educativos de posgrado: Total:3												
2.2.1	PE que se actualizarán	2	67.00	2	66.67	0	0.00	2	100.00	100+	100+	Todos los programas ya fueron actualizados antes de 2012
2.2.3	PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	2	67.00	2	66.67	0	0.00	3	100.00	100+	100+	meta alcanzada
2.2.5	PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)	2	67.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	sin avances
Matrícula atendida en PE de Posgrado de buena calidad. Total:55												
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	50	91.00	50	90.91	45	81.82	45	81.82	100.00	90	100% de la matrícula de posgrado
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES												
0.0.1	Movilidad Estudiantil	70	100.00	60	0.00	0		37	50.00	100+	61.67	Se espera incrementar el numero en el verano de investigación
0.0.2	Redes registradas ante PROMEP	4	100.00	4	100.00	1		1	25.00	100.00	25	Unica red registrada
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:												68

Rector

Responsable del Proyecto