



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



08MSU0245B Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2008-08MSU0245B-03

Transformación integral de las condiciones académicas del IADA.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecimiento de Cuerpos Académicos (CA) y Planta Docente.	\$876,000.00	\$1,461,157.00	167.00%	1.1	Mejorar el estatus de 3 Cuerpos Académicos en el periodo 2008-2009	\$532,000.00	\$1,031,504.00	194.00%	3	0	5	0.00%	\$1,045,338.83	101.00%		El CA Planeación y Desarrollo Urbano pasó del estatus En Consolidación a Consolidado, mientras que los CA Gráfica Contemporánea, Estudios de Ciudad, Bioarquitectura e Investigación y Producción Musical, mejoraron su estatus de CAEF a CAEC	
					1.2	Fortalecer el trabajo colegiado y las redes de los ACEF para mejorar sus oportunidades de desarrollo	\$258,000.00	\$343,653.00	133.00%	0	0	9	0.00%	\$343,131.54	100.00%		Se realizaron redes académicas nacionales e internacionales en los cuerpos académicos: Bioarquitectura, Planeación y Desarrollo Urbano, Estudios de Ciudad, Gráfica Contemporánea, Investigación y Producción Musical, Estudios y Enseñanza del Diseño	
					1.3	Fortalecimiento de la Planta Docente con candidatos de perfil idoneo	\$86,000.00	\$86,000.00	100.00%	0	0	45	0.00%	\$79,878.56	93.00%		Se excedió el cumplimiento de la meta	
					Subtotal OP 1		\$876,000.00	\$1,461,157.00	167.00%	3	0	59	0.00%	\$1,468,348.93	100.00%	0.00%		



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



08MSU0245B Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2008-08MSU0245B-03

Transformación integral de las condiciones académicas del IADA.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP				
OP 3	Incremento de la Competitividad Académica.	\$1,822,500.00	\$1,942,480.00	107.00%	3.1	Alcanzar la re-acreditación de tres PE: Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño de interiores	\$452,000.00	\$452,000.00	100.00%	3	0	1	0.00%	\$421,606.44	93.00%		El PE de Arquitectura ya está reacreditado, los PE Diseño Gráfico y Diseño de Interiores se reacreditará durante 2010 debido a que el organismo acreditador perdió reconocimiento de COPAES					
					3.2	Alcanzar la acreditación de Diseño Industrial y Artes Visuales	\$905,500.00	\$1,025,480.00	113.00%	2	0	0	0.00%	\$1,025,755.75	100.00%		Los PE Diseño Industrial y Artes Visuales se acreditarán en 2010 debido a que el organismo acreditador perdió reconocimiento de COPAES					
					3.3	Contribuir al desarrollo del PE de Música	\$465,000.00	\$465,000.00	100.00%	0	0	0	0.00%	\$486,362.76	105.00%		El PE Música tiene edificio nuevo, su cuerpo académico mejoró, falta su evaluación pero se alcanzará durante el año					
					Subtotal OP 3						\$1,822,500.00	\$1,942,480.00	107.00%	5	0		1	0.00%	\$1,933,724.95	100.00%	100.00%	
											\$2,698,500.00	\$3,403,637.00	126.00%	8	0		60	0.00%	\$3,402,073.88	100.00%		

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto